省第三环境保护督察组督察反馈问题（编号37）整改的公示
	反馈问题
	苏州市年危险废物焚烧、填埋处置需求分别约为13万吨、4.9万吨，2016年实际处置量分别为7.45万吨、4.13万吨，危废处置缺口大。

	整改目标
	2018年6月底前，投运焚烧处置能力6万吨/年；2018年12月底前，投运焚烧处置能力7.08万吨/年，开工建设焚烧能力7.8万吨/年。

	整改时限
	2019年12月底前

	整改措施
	1.张家港（1.5万吨/年）、吴中区（2万吨/年）、相城区（2.5万吨/年）、太仓市（1.98万吨/年）、苏州高新区（2.1万吨/年）、吴江区（绿怡，3万吨/年）危险废物焚烧处置项目建成投运。

2.昆山市（1.8万吨/年）焚烧处置项目开工建设、吴江区（太湖，3万吨/年）焚烧处置项目完成主体工程建设和设备安装、苏州工业园区（3万吨/年）焚烧处置项目开工建设。

3.2019年底，完成危险废物填埋场前期工作。

	整改完成情况
	1.建成投运张家港（1.5万吨/年）、吴中区（2万吨/年）、相城区（2.5万吨/年）、太仓市（1.98万吨/年）、苏州高新区（2.1万吨/年）、吴江区（绿怡，3万吨/年）危险废物焚烧处置项目，合计新增焚烧处置能力13.08万吨/年。

2.建成运行昆山市（1.8万吨/年）、苏州工业园区（3万吨/年）焚烧处置项目，合计新增焚烧处置能力4.8万吨/年；完成吴江区（太湖，3万吨/年）焚烧处置项目主体工程建设和设备安装。
3.完成危险废物填埋处置项目前期工作，并于2019年12月开工建设。
截止2019年12月，我市已完成省第三环境保护督察组督察反馈问题（编号37）的整改。全市建成运行8个焚烧处置项目，新增焚烧处置能力17.88万吨/年；在建焚烧处置能力3万吨/年，在建填埋处置能力4万吨/年。


