
附件

苏州市2020年度生态文明建设“十大工程”重点项目半年度进度表

	序号
	项 目 名 称
	建  设  内  容
	计划投资

（亿元）
	完成情况
	完成投资

（亿元）
	牵头部门
	实施（责任）单位

	一
	大气环境治理工程
	
	8.088
	
	2.2925
	
	

	1
	工业炉窑整治
	张家港145项、常熟319项、太仓1项、昆山3项、吴江129项、吴中11项、相城8项、高新区1项，共计617项。
	0.806
	已完成341项。
	0.482
	市生态环境局
	各市、区政府（管委会）

	2
	锅炉综合整治
	张家港42项、常熟73项、太仓8项、昆山22项、吴江84项、吴中14项、相城5项、姑苏2项、园区17项、高新区8项，共计275项。
	0.63
	已完成167项。
	0.441
	市生态环境局
	各市、区政府（管委会）

	3
	钢铁行业超低排放改造
	张家港完成沙钢集团6#、7#号烧结、永钢集团2#450烧结线的超低改造，常熟1项，共计3项。
	3.7
	沙钢集团6#烧结已投运，7#号在建；永钢集团2#450烧结超低在建。常熟龙腾特钢--超低排放咨询评估、无组织智能化集控系统的合同已签订，正在进行前期工作，预计7月份正式开展诊断和预评估工作。
	0.02
	市生态环境局
	张家港、常熟市政府

	4
	挥发性有机物治理
	完成873项VOC无组织排放治理、701项深度治理项目。
	1.021
	已完成523项VOC无组织排放治理、478项深度治理项目。
	0.71
	市生态环境局
	各市、区政府（管委会）

	5
	堆场扬尘治理
	昆山4项、吴江14项、姑苏2项。
	0.031
	已完成16项。
	0.024
	
	相关市、区政府

	6
	港口非道路移动机械整治
	对国一、国二排放标准港口水平运输车辆9月底完成淘汰，对国三排放标准港口水平运输车辆分三年实施淘汰。对国一及以下港口非道路移动机械9月底前完成淘汰或改造。
	
	印发了《关于加快推进港口水平运输机械淘汰工作的通知》，沿江所有港口企业均与沿江三市港口管理部门签订承诺书，逐一明确淘汰或改造任务。排定2020年整治计划，今年已完成43台港口水平运输机械淘汰任务，正抓紧推进中。
	
	市交通局
	各市、区政府（管委会）

	7
	相城区望亭电厂扬尘颗粒物深度治理工程
	对望亭发电厂由北向南布置的甲乙丙三片储煤场进行封闭改造，甲场和乙场进行合并封闭，封闭形式为钢网壳。
	1.9
	乙厂拆除工作完成，甲厂南侧拆除工程完成，甲乙厂给排水临时措施完成，土建队伍进场做准备工作。
	0.6155
	
	相城区政府

	二
	河道湖泊整治工程
	
	17.4668
	
	8.9991
	
	

	8
	望虞河西控工程
	常熟市新建望虞河西岸23座（处）支河口门建筑物，包括2枢纽、2套闸、13节制闸、6涵闸，以及配套水系调整工程。
	0.19
	已完成21座，剩余2座枢纽（羊尖塘枢纽、锡北运河12m套闸）主体工程已完工。配套水系调整已全部完成，总体形象进度99%。
	0.14
	市水务局
	常熟市政府

	9
	京杭大运河苏州段（姑苏区）堤防加固工程
	完成京杭大运河姑苏区段堤防加固工程和沿线景观绿化改造提升。
	1.5
	姑苏段完成堤防加固16.94公里，完工率99.1%；同步完成15.23公里的景观工程，景观工程完工率89.1%，基本符合时序进度。
	0.5
	市水务局
	

	10
	胥江引水工程
	工程包括水源工程、城内控导工程等。水源工程包括：新建20m3/s越城河闸站（配套16m节制闸一座），新建2.2km输水隧洞，小石湖泵站增容15m3/s。控导工程包括：新建30m蟠龙堰一座。
	0.2
	项目一期已取得稳评、文评报告批复；姑苏区建设部分取得用地预审和规划选址意见书。可行性研究报告已获批，提前完成了初步设计和概算评审申报，初步设计审查结束，同步开展施工招标相关准备工作，已完成招标文件审查。
	0.17
	市水务局
	

	11
	平江历史片区生态净水工程
	建设平江历史片区生态净水工程。
	1
	完成全部桩基工程和第一道混凝土支撑，正在进行第二道混凝土支撑施工，同步进行土方开挖外运。
	0.65
	市水务局
	

	12
	东太湖综合整治后续工程
	完成吴中区行洪通道工程，东山、横泾8条入湖河道建设；吴江区实施建设8座口门建筑物，11条入湖河道，完成行洪通道工程。
	1.6
	吴中：行洪通道工程除岸边湿地芦苇种植部分未完成外其余全部完成，横泾4条入湖河道除岸上绿化外全部完成，东山4条入湖河道完成50%。吴江：戗港段大堤完成水下验收，4条入湖河道及行洪通道正常推进，七都段大堤及沿线8座口门建筑物进场施工，剩余6座闸门及避风港开展招投标工作。
	1.24
	市水务局
	吴江区、吴中区政府

	13
	阳澄湖生态优化行动
	完成2020年阳澄湖生态优化攻坚战7大类、30项重点项目。
	10.8
	截止6月底，阳澄湖生态优化行动2020年度重点项目七大类30项重点项目中，7项已达到年度目标要求；30项重点项目完成资金投入约4.96亿元，占计划投入资金的45.7%。
	4.96
	市生态环境局
	相关市、区（管委会）

	14
	张家港市河网整治

综合工程
	疏浚各级河道约400条。
	0.4
	疏浚整治各级河道605条
	0.4
	
	张家港市政府

	15
	常熟市城区河道清淤

整治工程
	对城区横泾塘、落星港、白茆塘、长溇河等15条河道进行清淤整治，年底前开工建设。
	0.1
	大榆树河、五福街河清淤已完成，白茆塘、横泾塘、荷花村中心河、和田岸河、杨漕里河和环湖村南河等6条河道正在实施清淤，总体形象进度13%，剩余7条河道计划汛后实施。
	0.085
	
	常熟市政府

	16
	太仓市主城区水质提升控导工程
	完成洙泾河等14座活动堰工程量的30%。
	0.6
	主城区水质提升控导工程（水务局）5座水闸正在进行项目部搭设，便道修筑等准备工作。

主城区水质提升控导工程（高新区）9座水闸已通过招标审查，正在开展现场拆迁、管线和绿化迁移工作。
	0.0448
	
	太仓市政府

	17
	昆山市河道清淤整治
	昆山市完成不少于30条河道清淤、综合整治。
	0.08
	已完成
	0.08
	
	昆山市政府

	18
	吴江区蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程
	针对东太湖水源地现状，组建专业的水草（蓝藻）打捞工作队伍，利用专业的机械化水草（蓝藻）打捞设备配合人工，对东太湖水源地及环太湖沿线进行水草（蓝藻）打捞。2020年预计打捞蓝藻（水草）45000吨。
	0.2
	截止目前累计打捞蓝藻18825吨，水草及漂浮物4909吨，出动人工8002人次，车船设备5345次。藻水分离设备及尾水处理设施运行正常。
	0.1043
	
	吴江区政府

	19
	吴中区河道清淤工程
	完成150条河道清淤，长度130.6公里，土方142万方。
	0.5712
	完成河道清淤109条，长度101公里，土方114万方。
	0.41
	
	吴中区政府

	20
	相城区苏虞线第六期航道整治工程
	对苏虞线（元和塘）航道相城人民桥至塘角桥段，项目计划设置护岸3212m。
	0.1056
	已完工。
	0.145
	
	相城区政府

	21
	苏州高新区河道清淤整治
	完成15条河道清淤20万立方。
	0.12
	完成9条，其余进场施工
	0.07
	
	苏州高新区管委会

	三
	污水处置能力提升工程
	
	27.643
	
	13.1137
	
	

	22
	姑苏区三家污水处理厂

提标改造
	对福星、娄江、城东三家污水处理厂进行提标改造。
	1.2
	初步设计均获得批复
	0.11
	市水务局
	

	23
	姑苏区管网检查和修复
	对500公里污水管网进行渗漏检查，并对发现的问题点进行修复。
	1
	已完成雨污水管网检测1050公里，修复123个点。
	0.18
	市水务局
	

	24
	张家港市污水处理设施建设
	1. 完成第三污水处理厂、塘桥污水处理厂扩建（污水处理能力各2万吨/日）工程。

2. 建设管网30公里。
	0.8
	1. 第三污水处理厂完成形象进度55%、塘桥污水处理厂扩建（污水处理能力各2万吨/日）工程形象进度50%。
2. 建设管网30公里。
	0.45
	
	张家港市政府

	25
	常熟市水处理能力提升
	1. 实施城东水质净水厂一期工程（6万吨/日）及配套中水管网工程。

2. 第三水厂深度处理工程，建设规模 40万立方米/天。

3. 实施虞山污水处理厂（1.5万吨/天）、八字桥污水处理厂（1.5万吨/天）、辛庄污水处理厂（1.5万吨/天）扩建工程；对周行污水处理厂现状2万吨/天提标改造。

4. 开展洪洞水质净化厂一期工程前期工作，规模16万吨/天。

5. 新增污水管网9公里及配套提升泵站。

6. 实施各镇、街道小区地块污水支管及村庄污水治理工程，完成3000户。
	7.45
	1.完成土建，正在设备安装，配套中水管网同步建设中；
2.已完成施工，正在进行系统调试；
3.4家污水处理厂均在进行土建施工。6月份周行厂完成基坑围护、土方开挖，进行底板施工；辛庄厂完成V型滤池、高密度沉淀池的主体施工，进行组合池底板施工；虞山厂完成二沉池及生物反应池底板施工，进行墙板施工；完成八字桥厂的桩基工及生化池土、水解酸化池砼垫层施工，进行底板施工；
4.前期因项目投标不足3家转单一来源采购。目前单一来源采购方式已报财政审批，准备组织单一来源采购谈判；
5.完成5.22公里污水管网；
6.完成2708户，剩余正在推进中。
	3.49
	
	常熟市政府

	26
	太仓市污水处理设施建设
	1. 南郊、浏河、沙溪、双凤污水处理厂扩建及提标改造工程（延续性项目）。

2. 建设沙溪等工业污水处理厂。

3. 新建、改造污水主次、控源截污管网20公里。
	0.8
	南郊已完成，目前正式通水运行。浏河、沙溪设备安装基本完成，双凤设备安装进入扫尾阶段。沙溪等工业污水处理厂施工、监理招标完成，正在办理相关建设手续。完成污水管网25公里。
	0.643
	
	太仓市政府

	27
	昆山市污水处理设施建设
	1. 蓬朗污水处理厂扩建工程，三期扩建规模4.8万吨/日。

2. 吴淞江污水处理厂扩建工程，三期扩建规模2.5万吨/日。

3. 陆家污水处理厂扩建工程，三期占地69.8亩，扩建处理规模3. 25万吨/日。

4. 千灯火炬污水处理厂改造提升工程。
	1.8
	1.完成17个单体主体结构；正在进行雨污水管道施工、外墙涂料施工及装饰装修等工作；新增2座单体规划许可证已办结。完成总进度的90%。                   

2.完成16个单体主体结构；正在进行结构装饰装修、厂区工艺管道、道路、雨污水管道、电缆沟及设备安装等工作。完成总进度89%。                           3.完成11个单体主体结构施工；正在进行粗格栅、二沉池、高密池二次结构施工及设备安装。完成总进度87%。          

4.完成桩基施工，进度5%。
	0.8875
	
	昆山市政府

	28
	吴江区污水处理设施建设
	1. 联合环境水务（苏州）有限公司2万吨/天污水处理升级改造项目。

2. 芦墟污水处理有限公司二期2.5万吨/日扩建工程及1万吨应急池新建工程。

3. 经济技术开发区运东污水处理厂四期扩建及升级提标改造工程。
4. 南麻社区新建4.5万吨/日综合污水处理厂一座，配套管网35公里。

5. 桥北社区生活污水处理厂5000吨/日扩建工程。

6. 桃源富乡污水处理有限公司建设废水循环化利用二期工程，建设1.9万吨喷水织机废水中水回用及配套管网工程。

7. 纺织循环经济产业园环保提升工程一期2.7万吨/日印染废水处理及中水回用工程项目。

8. 污水收集管网工程23公里。

9. 46个雨污分流排水达标区建设。
	6.85
	1.水解酸化及AO生物池南段池体拆模、二次结构钢筋安装； MBR膜设备间钢筋、模板安装；臭氧间起重设备安装；旧高压室改造。

2.1万吨应急池已完工，现进入设备调试阶段。二期生化池完工，闭水试验完成。反硝化滤池完工。综合加药间正在施工。

3.406高效沉淀池及提升泵房底板浇筑完成100%，侧壁完成40%。407（421反冲洗水池及废液池）池体混凝土全部浇筑完成。408加氯接触池底板混凝土浇筑完成100%，侧壁混凝土完成50%。409曝气生物滤池（南侧泵房）底板混凝土浇筑完成，侧壁完成30%。411加药间桩基完成100%。416辅助用房桩基完成100%

4.土建工程基本完成、配套管网已完成、设备安装完成75%

5.场地平整完成，基坑围护、桩基工程施工阶段，完成总量的35%

6.管网二期一标段已完工，二期二标段已完成85%，设备工程已完工。

7.建构筑物主体完成，现价段外墙抹灰，墙体砌筑，土建完成总工程量80%。
8.完成管网建设8.7公里。
9.全部项目已开工。
	2.8945
	
	吴江区政府

	29
	吴中区污水处理设施建设
	1. 甪直新区污水厂6万吨/日扩建工程。

2. 木渎新城污水厂二期工程，新建8万吨/日。

3. 吴淞江污水处理厂尾水提标改造工程，前期4万吨/日尾水提标。
4. 新建污水管网45公里。

5. 胥口镇、光福老镇、光福镇邓尉山污水管网改造工程，改造污水管网约14.9公里。

6. 光福镇金涧村周边污水管网接管工程。
	1.705
	1.甪直新区污水厂6万吨/日扩建工程完成土建70%；2. 木渎新城污水厂二期工程，新建8万吨/日完成土建40%；3. 吴淞江污水处理厂尾水提标改造工程，前期4万吨/日尾水提标已完成；4. 新建污水管网45公里（2020年15公里）完成8公里；5. 胥口镇、光福老镇、光福镇邓尉山污水管网改造工程，改造污水管网约14.9公里已完成95%工程量；6. 光福镇金涧村周边污水管网接管工程已完成。
	1.99
	
	吴中区政府

	30
	相城区污水处理设施建设
	1. 城西污水处理厂改扩建项目一期工程，扩建8万吨/日。

2. 漕湖产业园污水处理厂二期工程项目，扩建至6万吨/日。

3. 一泓污水处理厂改扩建及有机废弃物资源循环再生利用中心项目，提标2万吨/日、扩建2万吨/日，处理220吨有机污泥（200吨餐厨垃圾20吨地沟油）及配套工程，2020年度完成工程项目的50%。

4. 对漕湖、北桥、望亭、澄阳、黄埭污水处理厂管辖范围内23座污水提升泵站进行改造，完成60%。

5. 新增废水在线监控企业30家。
	3.555
	1.完成总体进度89%.截至目前桩基部分已全部结束。现进入基坑开挖阶段。主体结构施工完成90%。设备单位已进场、M1\M2预埋件施工。

2.完成总体进度75%.截至目前桩基施工阶段已全部结束。现进入主体结构施工阶段。设备部分M1\M2已进场进行预埋管件施工。

3.完成总体进度28%。完成综合处理水池、203二期除臭车间及污泥脱水单元钻孔灌注桩钻孔灌注桩，完成塔吊安装。

4.标底评审中。
5.已完成5家企业安装联网工作。
	1.1982
	
	相城区政府

	31
	苏州工业园区污水处理设施建设
	1. 第二污水厂改扩建工程15万吨/天扩建工程+30万吨/天的深度处理工程。

2. 新建、改造污水主次、控源截污管网3公里。
	0.618
	1.二污厂土建收尾，进行设备安装。

2.管网完成1.5公里。
	0.422
	
	苏州工业园区管委会

	32
	苏州高新区污水处理

设施建设
	1. 白荡污水处理厂提标改造及二期扩建工程，扩建4万吨/日污水处理设施，对原有4万吨/日的处理设施进行提标改造。

2. 浒东污水处理厂提标改造工程，对现有4万吨/日污水处理设施提标改造。

3. 易址建设规模8万吨/日的全地下污水处理厂，出水水质达到最新出水标准。

4. 雨污水管网改扩建5个小区共计5公里。
	1.865
	1.白荡厂：稳评、能评、安评、职业病预评价已结束；勘探施工结束；环评已于6月12日批复；可研报告初稿已完成；EPC已审批。

2.浒东厂：项目招标。
3.新区厂： A坑：中板以下墙板及中板模板、钢筋、混凝土完成，AB墙隔墙拆除200m3；B坑：第四道支撑梁拆除，人工清理中； C坑：第四道支撑至底板土方开挖完成，整个箱体土方及围护结构全部完成；C区凿桩头完成50%；垫层砼完成50%。D坑：车库排架完成，柱钢筋绑扎完成，混凝土浇筑完成。

4.小区：完成1个，在建2个，其余招标。
	0.8485
	
	苏州高新区管委会

	四
	土壤治理工程
	
	4.718
	
	0.6848
	
	

	33
	收储土地土壤治理修复
	1. 继续推进苏州溶剂厂南区（苏化二期）污染土壤修复治理。

2. 完成苏化厂原址（苏化三期）2号地块、苏州塑料三厂原址地块、苏州染料厂原址地块污染土壤修复治理。

3. 启动苏化厂原址（苏化三期）1号地块和苏化厂原址（苏化三期）3号地块污染土壤治理实施。

4. 启动苏州新霖化工厂（乳酸厂）治理修复。

5. 组织苏州第四制药厂和苏州第五制药厂土壤现状调查与治理修复。
	4.5
	1.苏州溶剂厂南区地块于2019年1月2日正式启动现场治理实施。目前，治理正在稳步进行中。

2.完成了苏化厂原址2号地块和染料厂的效果评估现场取样及实验室分析。目前，进入到效果评估后期完善和报告编制阶段。

3.塑料三厂治理效果评估招标工作完成。目前，效果评估单位正在组织进场。

4. 苏州新霖化工厂（乳酸厂）地块风险评估报告已完成了市级专家评审。目前，正在向省级环境部门申请评审。

5.完成了苏化厂原址1号和3号地块土壤及地下水的治理修复招标工作。目前，正在进行地块、技术等交底交接工作。

6.制药四厂原址地块土壤调查招标已完成。目前，中标调查单位正在进行进场调查准备工作
	0.65
	市资源规划局
	

	34
	张家港市土壤污染防控
	年内完成100家企业土壤自行监测。
	0.1
	已确定土壤污染重点监管企业名单，下达自行监测任务，正在组织业务培训。
	
	
	张家港市政府

	35
	常熟市重点行业企业用地初步采样调查
	对49个重点行业企业用地开展初步采样调查。
	0.049
	49家调查方案全部完成评审，16家地块完成进场采样。
	0.0196
	
	常熟市政府

	36
	太仓市土壤污染调查及防控
	开展重点行业企业拆除活动污染防治工作；开展重点行业企业用地调查；开展土壤污染重点监管企业污染防控工作。
	0.03
	完成1家企业拆除活动污染防治方案材料备案。新增86个企业地块信息采集已全部完成，待上级质控；初步采样地块28个，布点方案已通过专家评审26个，21个地块已进场， 6个地块已完成采样。重点行业企业土壤自行监测完成71家。
	0.0152
	
	太仓市政府

	37
	昆山市土壤污染防治
	开展重点行业企业拆除活动污染防治工作；开展重点行业企业用地调查；开展土壤污染重点监管企业污染防治工作。
	0.036
	1.4家土壤重点监管企业拆除方案已备案；

2.完成新一轮增补企业地块信息采集工作，目前正在开展信息整合工作；22块布点采样方案已提交上会，并通过专家评审，20个地块已经开展进场采样调查。

3.积极推动重点监管企业开展自行监测、隐患排查工作。全市完成12个地块土壤污染状况调查的评、函审工作。
	
	
	昆山市政府

	38
	姑苏区重点行业企业用地土壤污染状况调查
	完成原苏州市长青热处理厂地块等重点行业地块的土壤污染状况调查。
	0.003
	已完成2个重点行业企业用地土壤的现场采样。
	
	
	姑苏区政府

	五
	固废危废处置能力提升工程
	
	10.4835
	
	6.2482
	
	

	39
	张家港市华瑞危废处置

效率提升
	到2020年底，焚烧炉运行效率达到80%。
	0.01
	已完成焚烧炉设备检修，目前运行效率达到80%。
	0.005
	
	张家港市政府

	40
	张家港市危险废物填埋项目
	危险废物填埋处置项目，4万吨/年，完成工程总量40%。
	2.23
	已开工建设，正在建设挡土墙，完成工程总量20%。
	2.3
	
	张家港市政府

	41
	常熟市建筑材料再生资源利用中心
	建设装修垃圾分拣设施，以及库容为125万m³的不可利用装修垃圾和55万m³飞灰填埋库区，并配套建设生产管理用房、道路、场地、渗滤液收集处理设施等。
	2.0405
	完成建筑装修垃圾分拣设施处理车间主体结构施工和处理设备招标采购，开展设备基础施工；填埋库区基础加固施工中；配套生产管理用房主体结构已完成。
	0.8242
	
	常熟市政府

	42
	太仓市建筑装潢垃圾

资源化处理厂
	总处理规模为2050t/d，其中装修垃圾1500t/d，拆除垃圾（含工程垃圾）500t/d，大件垃圾（含绿化垃圾）50t/d，分拣中心一座，项目拟分期实施，其中，一期处理规模为装修垃圾750t/d，拆除垃圾（含工程垃圾）500t/d，大件垃圾（含绿化垃圾）50t/d。
	1.5
	目前正在开展土地变更、红线调整协调工作。
	0.0046
	
	太仓市政府

	43
	太仓市再生资源综合利用项目
	建设规模为处理生活垃圾2250吨/日，协同处置易腐垃圾400吨/日（其中一期建设200吨/日，二期建设200吨/日）；配套建设一座有效库容约50万立方米的飞灰填埋场。
	3
	已完成用地规划许可证、综合楼建设规划许可证、综合楼图审合格证、施工许可证办理。
	1.83 
	
	太仓市政府

	44
	昆山市再生资源综合

利用项目
	用地约145亩。项目建设规模为处理生活垃圾2250吨/日（协同处理易腐垃圾）；配套建设一座库容约20万立方的飞灰填埋场。
	0.053
	目前已完成项目建议书、稳评、环评、用地预审与选址意见书等工作，重大行政决策方案已提请市政府常务会讨论通过。
	
	
	昆山市政府

	45
	昆山市建筑垃圾资源化

利用项目
	占地143亩，建筑面积7万平方米。处理能力：建筑拆建垃圾处理，移动式处理设备年处理能力30万吨，厂区固定式设备年处理能力80万吨，装潢垃圾处理能力30万吨。
	0.3
	完成6#办公楼的桩基验收和灌芯，进行消防水泵房的水平承载力实验，进行1#厂房破碎性试验中。
	0.035
	
	昆山市政府

	46
	昆山市工业污泥处置项目
	建设用地面积33.64亩，新增3万吨/年工业污泥处置项目。
	0.1
	取得发改委立项备案证，完成环评专家评审会并根据专家意见修改报告；完成红线图；完成建设方案初稿，待评审。
	0.0672
	
	昆山市政府

	47
	吴江区危废焚烧处置项目
	建成3万吨/年的危废焚烧处置项目。
	
	已基本建成，进入危废经营许可证申领阶段
	0.1022
	
	吴江区政府

	48
	吴中区新纶环境科技

有限公司技改项目
	在改造现有设备设施的基础上增加预处理设施、催化湿式氧化（CWAO）和微生物处置设施，形成“预处理+CWAO+生化处理”工艺，增加22类废水接收种类。
	0.22
	完成设备采购。
	0.05
	
	吴中区政府

	49
	吴中区悦港医疗

废物处置有限公司扩建5000吨/年项目
	扩建年处置5000吨医疗废物项目。
	0.03
	项目已建成，在做环评。
	0.03
	
	吴中区政府

	50
	苏州高新区苏州富虹锌业有限公司年回收再生处置1.5万吨电池废液项目
	年回收再生处置1.5万吨电池废液项目。
	1
	已完成主体工程建设,完成了整改，取得了危废经营许可证。
	1
	
	苏州高新区管委会

	六
	城乡垃圾治理工程
	
	5.676
	
	6.94
	
	

	51
	市区生活垃圾分类建设
	加大《苏州市生活垃圾分类管理条例》的宣传力度，依法推进垃圾分类工作。至2020年底，各地基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理系统，三定一督小区数占总数的30%以上。
	
	集中各种宣传力量，实现“户外有图、电视有影、广播有声、网络有言、报刊有文、入户有人”，形成铺天盖地的宣传氛围。“苏州垃圾分类”微信公众号新增粉丝近15万。市属媒体刊播垃圾分类主题新闻、稿件518篇；报纸整版宣传4次。电视栏目《苏城议事厅》垃圾分类专场2场，垃圾分类主题直播5场，观看人次超百万。截止6月30日，全市4704个小区中，已开展“三定一督”小区1515个，占比32.2%。全市3550家公共机构均已启动生活垃圾分类工作。全市建立专业收运队伍276支；配置收运车辆753辆。
	
	市城管局
	

	52
	张家港市静脉产业园

焚烧发电项目
	设计生活垃圾处理能力为2250吨/天，年发电量37000万度。2020年启动项目建设，至2022年上半年完成项目建设。
	3.5
	截止至目前，已完成：土地出让手续、社会稳定风险评估报告已备案、取得项目核准批复、完成水资源论证备案、完成地质详勘。已签订项目设计合同、土方施工合同、临时用地租赁协议、电力工程设计合同（新装1260KVA临时变）。已完成临时用地审批手续，环评报告（送审稿）已完成报批、电力接入系统方案已送审。已完成焚烧炉招标工作，部分主设备已发标。
	0.28
	
	张家港市政府

	53
	常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目
	完成3台610t/d机械炉排焚烧炉、1台30MW及1台15MW汽轮发电机组安装调试，投入运行。
	0.3
	2台焚烧炉和1台发电机组投入试运行并并网发电，另外1炉1机正抓紧调试，预计7月底可以投入试运行。
	0.15
	
	常熟市政府

	54
	昆山市易腐垃圾资源化项目
	新增易腐垃圾600吨/日的处置终端建设。
	0.21
	目前正在项目立项前期工作，进行项目概算、建议书编制、设备选型、用地性质调整、生产用房谈判等工作。
	
	
	昆山市政府

	55
	吴江区生活垃圾焚烧

发电扩容建设项目
	项目总处理规模3000吨/天，其中生活垃圾1500吨/天、与生活垃圾相近的一般工业固体废物1500吨/天（含300吨/天污泥）。
	1.5
	1.桩基工程及检测已完成；2.主厂房完成土建工程量的30%（垃圾仓0米以下墙壁钢筋、模板完成；渣仓14.5米钢筋、模板完成；中控楼4.5米层混凝土浇筑完成）；3.安装工程施工单位进场，2#焚烧炉钢架组合完成；4.网架施工单位进场。
	6.4
	
	吴江区政府

	56
	吴中区城乡垃圾分类

推进工程
	“三定一督”小区覆盖率达到30%，新增厨余（餐厨）垃圾处置能力200吨/日。
	
	已完成44个三定一督小区的建设，餐厨（厨余）垃圾处置设施已完成32吨/日，15吨/日设备已采购完成，正在安装，155吨/日前期准备中。
	
	
	吴中区政府

	57
	相城区垃圾分类处理工程
	完成四个小区的四分类设施及定时定点收运体系的建设，完成小区选址、方案设计、招投标、实施运行等工作。
	0.03
	4个小区均已实现定时定点定人收运。
	0.03
	
	相城区政府

	58
	姑苏区生活垃圾转运站转型升级改造项目
	将彩香二村、新庄生活垃圾转运站原生活垃圾转运功能改造建设居民厨余垃圾处理设施。
	0.056
	彩香二村转运站已完工、新庄转运站施工中。
	
	
	姑苏区政府

	59
	苏州工业园区车坊

生活垃圾中转站建设
	新建600吨/日垃圾中转站。
	0.08
	进行带料试运行，完成设备验收工作
	0.08
	
	苏州工业园区管委会

	七
	农业农村污染治理工程
	
	3.0968
	
	1.0266
	
	

	60
	张家港市农村生活污水治理
	完成治理农户1500户。
	0.3
	完成治理770户
	0.2
	
	张家港市政府

	61
	常熟市农村分散式

污水处理项目
	实施农村分散式生活污水处理约9000户。
	2
	完成2883户，剩余正在有序推进中。
	0.64
	
	常熟市政府

	62
	太仓市农村生活污水处理
	完成治理农户500户。
	0.1
	截至目前完成470户。
	0.094
	
	太仓市政府

	63
	昆山市现代渔业园区建设
	建设巴城镇现代渔业园区2000亩。
	0.2
	关停拆迁已完成，试验区建设推进中。
	0.03
	
	昆山市政府

	64
	吴中区农村生活污水治理
	治理105个农村生活污水处理工程。
	0.15
	完成两个，前期13个
	0.028
	
	吴中区政府

	65
	相城区河湖流域

增殖放流工程
	主要河道进行增殖放流，主要放流品种为鲢鱼、鳙鱼等。
	0.006
	已完成
	0.006
	
	相城区政府

	66
	相城区养殖池塘标准化

改造工程
	完成阳澄湖度假区、黄桥街道、太平街道、渭塘镇2200亩养殖池塘标准化改造。
	0.33
	阳澄湖度假区、太平街道已完成可研报告编制与设计，项目建议书立项和专家论证，将要工程招标；黄桥街道已完成可行性研究报告编制与设计，将开始专家论证。
	0.02
	
	相城区政府

	67
	相城区化肥减量增效行动
	阳澄湖流域化肥施用量较2015年削减5%，实施休耕轮作，推广测土配方肥、绿肥。
	0.0068
	完成阳澄湖流域轮作休耕面积1500亩。各乡镇开展轮作休耕公示核查，汇总核查面积，系统填报核查数据。测土配方完成了小麦季的配方试验，实验报告还在整理中。
	0.0066
	
	相城区政府

	68
	相城区农药使用零增长行动
	阳澄湖流域农药使用零增长，实施粮油、蔬菜农药集中配送，推广高效低毒低残留农药。
	0.004
	制定农药零差率集中配送农药目录，完成农药集中配送服务政府采购招标，目前已全面开展农药集中配送。
	0.002
	
	相城区政府

	八
	“绿岛”建设工程
	
	2.9205
	
	1.3846
	
	

	69
	张家港市小微企业

危险废物集中贮存
	5000吨/年收集、贮存，服务张家港全市域。（张家港市格锐环境工程有限公司）。
	0.15
	正在办理安评环评手续。
	0.01
	
	张家港市政府

	70
	常熟市沙家浜镇水产养殖专项整治
	常熟市沙家浜农渔文旅发展有限公司（暂命名）整治1.89万亩，其中高标准池塘建设0.56万亩，生态化池塘改造0.72万亩，退渔还田0.21万亩。
	0.72
	5月25日完成招标，5月底进入施工，目前处于池塘平整阶段，进度大约完成37%。
	0.30
	
	常熟市政府

	71
	太仓市双凤五金机电

（电镀）集中作业区环保升级改造
	设计污水处理量2000m3/d，采用高效浅层气浮工艺+超滤+反渗透+电渗析+MVR蒸发工艺，服务双凤五金机电（电镀）集中作业区。（太仓市双凤电镀污水处理有限公司）
	0.25
	已完成，正在调试
	0.25
	
	太仓市政府

	72
	吴江区危险废物收集及贮存
	5000吨/年收集、贮存。
	0.1
	已完成工程建设
	0.083
	
	吴江区政府

	73
	吴中区危险废物集中

收集贮存试点
	危险废物贮存仓库及相关环保设施，危险废物收集量5000吨/年（苏州中晟环境修复股份有限公司）
	0.1
	正在办理前期立项手续中，同步开展初步设计。
	
	
	吴中区政府

	74
	相城区年循环利用废活性炭
	年循环利用废活性炭12000吨；工艺为高温活化法（苏州惠勤环保科技有限公司）。
	0.3
	设备已安装完成，消防改造中
	0.0016
	
	相城区政府

	75
	苏州工业园区江苏和顺环保有限公司“绿岛”建设项目试点
	危废收集平台危废收集资质38大类，涵盖整个苏州工业园区，年收集量3000吨。
	0.74
	已建设完成。
	0.74
	
	苏州工业园区管委会

	76
	苏州高新区城市循环经济综合能源项目
	购置污泥干化设备，建设2500平方米污泥干化厂房、污泥干化系统、干污泥储仓、湿污泥储仓及输送系统等主辅工程，建成一套污泥干化系统，干化脱水协同处置污泥，提升区域环保能力。
	0.5605
	环评报批、项目招标完成、目前初设阶段。
	
	
	苏州高新区管委会

	九
	生态保护修复工程
	
	21.28
	
	9.5496
	
	

	77
	城乡绿化建设
	深入推进国土绿化，完成成片造林5000亩，长江沿岸生态景观防护林带600亩，林木覆盖率达到20.92%。
	0.3
	上半年，全市完成成片造林面积7508亩，完成目标任务150%；完成长江沿岸生态景观防护林带面积1200亩，完成目标任务200%，林木覆盖率预计达到21%。
	0.39
	市园林绿化局
	各市、区政府（管委会）

	78
	虎丘湿地公园
	虎丘湿地公园东至永方路、北至北环河，西南两侧以沪宁高速为界，总面积8.85平方公里，湿地游览区面积约7.25平方公里，承担生态涵养、湿地保育、科普教育、休闲旅游等功能；城市服务区面积约1.6平方公里，承担居住、商业、公共服务等城市功能。
	3.96
	                                                            1.姑苏片区次入口周边景观绿化工程预验收结束；                                                                                            2.核心区西塘河沿线生态修复工程一标段准备预验收；                                3.姑苏片区花卉背景区北部景观绿化工程正式竣工验收；                                4.森林背景区沪宁高速沿线北侧景观绿化工程开展土方外进工作；                                      5.森林背景区十图港北侧景观绿化工程开展场内土方短驳工作；                                  6.森林背景区中部建筑垃圾处理及河道驳岸等市政工程开展前期工作。
                   
	1.9246
	风景园林集团
	

	79
	张家港市黄泗浦生态园工程
	黄泗浦生态公园总占地面积4.7平方公里，系统梳理区域内水系、完成生态修复。2020年内完成生态园东区配套建筑及西区部分景观绿化工程。
	0.64
	黄泗浦生态公园配套建筑完成70%，园内配套管线（亮化、智能化、监控、供电）完成90%，西湖景观绿化工程除拆迁区域外基本完成。

	0.2
	
	张家港市政府

	80
	张家港湾建设
	全长约12公里，实施百年一遇江堤改造提升、江堤外侧环境整治提升、海宏海工船厂清理整治及绿化景观提升、江堤内侧大环境综合整治提升、张皋路（沿江公路北侧段）修缮“五大整治提升工程”，努力打造长江四个最美（最美江滩、最美江堤、最美江村及最美江湾）。
	1.8
	主体工程基本完工。
	5.1
	
	张家港市政府

	81
	太仓市生态湿地净水工程
	建设太仓市港城组团污水处理厂生态湿地净水工程。
	1.5
	已完成，正在调试
	1.5
	
	太仓市政府

	82
	昆山市吴淞江生态廊道启动区（一期）绿化景观工程
	对吴淞江与长江路交叉口西北侧地块（吴淞江北侧）进行生态修复，丰富绿地景观，提升整体环境，面积约7.4万平方米。
	0.15
	整体进度70%。目前土方造型已完成；驿站、挡墙等景观部分完成70%；绿化部分完成70%。
	0.105
	
	昆山市政府

	83
	吴江区元荡生态公园

和环湖生态廊道工程
	加强生态美丽河湖建设，建设生态绿色水廊、清水休闲廊道，打造环元荡湖绿地绿廊12万平方米。
	0.08
	水下完成桩木围堰的施工、水下地形重塑区土方换填约4万方、木桩护岸800米等。岸上主要是绿化种植1.2万平方、地形塑造完成、原有林木保育、一级步道基础浇筑完成、各景观基础完成。
	0.32
	
	吴江区政府

	84
	吴中区苏州太湖湖滨

国家湿地公园湿地保护与恢复项目
	完善湿地公园监控系统，加强湿地公园湿地保护与恢复1处。
	0.05
	在编标中。
	
	
	吴中区政府

	85
	苏州高新区金山浜水岸景观及慢行步道项目
	沿金山浜新建水岸景观4万平方米，增设步道8公里。
	0.3
	临时用地办理中，准备临设搭建及进场施工
	0.01
	
	苏州高新区管委会

	86
	苏州高新区大运河风光带景观绿化工程
	完成大运河（马运河-吴中界）沿线8.8公里的堤防加固和景观绿化。
	12
	横山路-晋源桥、吴前港-何山桥、永利广场段景观绿化完成；枫津河地块绿化完成；马运河-水文站管线预埋和基础浇筑进度完成约50%；石湖大桥段绿化基本完成。新增、改建绿地面积13.2万平方米。
	
	
	苏州高新区管委会

	87
	苏州高新区何山路西沿景观绿化工程
	何山路新建市政道路两侧的绿化，新增、改建绿地面积16.7万平方米。
	0.5
	一标段（支硎山—龙池路）地块平整完成，种植乔灌木约700株，地被植物5000平米，支硎山东北角宕口种植乔灌木约670株。二标段（湘江路-支硎山西）施工图设计完成，已委托编标。三标段（龙池路）施工图设计中
	
	
	苏州高新区管委会

	十
	环境监管能力提升工程
	
	1.315
	
	0.947
	
	

	88
	污防攻坚战协同推进

平台建设项目
	完成苏州市打赢污染防治攻坚战协同推进平台建设（三期）。
	0.08
	1.数据方面：按照监管对象、评价体系和组织人员三大类资源建库理念，完成生态环境数据标准规范和数据共享交互规范制定。同时，参照制定的标准规范，完成了环境质量自动监测、环境质量考核评价、污染源在线监控等环保业务系统的数据对接工作；

2.业务方面：按照业务一体化设计理念，重点开发整合网格化监管、举报投诉处理、移动执法、行政处罚、企业自查等监管业务，目前已初步完成一体化平台的任务调度功能；

3.决策方面：依托环境数据资源，结合承载的大数据分析能力，已初步完成态势展示模块和业务分析模块的主体功能设计。
	0.0159
	市生态环境局
	

	89
	加油站油气回收在线

监控系统建设
	张家港10项、常熟19项、太仓10项、昆山40项、吴江26项、吴中26项、相城20项、姑苏14项、园区24项、高新区13项，共计202项。
	0.139
	已完成81项。
	0.014
	市生态环境局
	各市、区政府（管委会）

	90
	“智水苏州”建设项目
	“智水苏州”是基于物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴信息技术，以“智慧驱动、精准治理”为理念，通过构建感知与仿真、决策与预警、调度与控制三大核心能力，实现感知全天候、业务全覆盖、监控全过程，建设以科学治水、精准治水、依法治水、全民治水为核心的“智水苏州”全国智慧水利水务样板。
	0.8
	目前，硬件施工目前总体进度95%，其中机房设备已全部完成，水文监测设备已完成；视频监控已完成市区内159路安装；无人机已完成安装及调试。软件总体完成情况95%，其中IOC、防汛排涝决策指挥业务体系，生态河湖监管业务体系，城市供排水业务体系已完成部署，正在系统联调及数据对接。数据使能、业务使能、地理信息、物联网、视频管理、融合通信平台、统一运维等基础支撑系统均已完成整体联调
	0.8
	市水务局
	

	91
	 常熟市乡镇（街道）

大气监测能力提升
	十个乡镇气站各增加PM10分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪一台，辅助集成系统一套。
	0.069
	10个乡镇大气监测站参数填平补齐设备已经全部采购安装到位，部分投入试用，部分正在进行性能测试。
	0.0621
	
	常熟市政府

	92
	 太仓市乡镇（街道）

大气监测能力提升
	高新区、港区、沙溪镇三个乡镇空气自动监测站仪器设备填平补齐项目，新增4个监测参数。
	0.045
	完成设备安装,进入调试阶段
	0.045
	
	太仓市政府

	93
	 昆山市乡镇（街道）

大气监测能力提升
	制定提升昆山高新区区域大气环境质量综合整治工作方案，加密布设空气监测点位，加强科学溯源分析，实施精准治气措施。
	0.002
	方案已经编制并印发，在设计布点。
	
	
	昆山市政府

	94
	吴中区大气监测站点
	太湖街道新建一个大气站点，其余乡镇补齐原有站点仪器。
	
	正在招标中。
	
	
	吴中区政府

	95
	吴中区企业用电监控建设
	对吴中区废气排放企业安装用电监控设备。
	0.033
	
	
	
	吴中区政府

	96
	相城区空气质量监测站建设
	12个镇（街道、区）分别建设1个常规6参数空气自动站。
	0.072
	已完成招投标，预计7月底前到货安装
	0
	
	相城区政府

	97
	 姑苏区乡镇（街道）

监测能力提升项目
	在金阊街道、虎丘街道试点加密布设小微空气质量监测点位。
	0.005
	制订方案。
	
	
	姑苏区政府

	98
	姑苏区水质自动监测站建设项目（二期工程）
	建设水质自动监测站5个，数据平台等并入一期工程。
	0.03
	已进入政府采购阶段。
	
	
	姑苏区政府

	99
	苏州工业园区乡镇（街道）大气监测能力提升
	优化方洲路空气国控点。
	0.01
	环境优化方案工作思路已基本确定，即将签订合同并开展优化的监测工作
	0.01
	
	苏州工业园区管委会

	100
	苏州高新区完善建设乡镇空气站
	浒墅关青灯等5个乡镇空气站完善建设、补齐设备，补齐二氧化硫等四项参数及气象参数设备。
	0.03
	正在进行招标前审计。
	
	
	苏州高新区管委会

	合  计
	102.69
	
	51.1861
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